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INLEIDING

Voorliggende presentatie toont ons voorstel en onderzoek
voor een kunstinstallatie in Borgloon in het kader van
Z-OUT. De initiéle vraag was een nieuwe kunstinstal-
latie te maken in of rond Borgloon rond één van de drie
hoofdthema’s: het landschap, de leegstaande kerken en

de vierkantshoeven. Naar aanleiding van een vorig werk
van Gijs Van Vaerenbergh in een kerk, werd gesuggereerd
iets te doen met één of meerdere van de vele leegstaande
parochiekerken. Wij zijn vertrokken van deze vraag, maar
hebben deze niet geinterpreteerd als een strikte randvoor-
waarde. Tijdens het onderzoek dat we gevoerd hebben zijn
er een aantal alternatieve ideeén of pistes opgeborreld die
we niet uitgewerkt hebben maar die we op het einde van
deze nota toch tonen om de dialoog met de curators te
verrijken.

Voorafgaand aan de uitwerking van een projectvoorstel
hebben we enkele bezoeken gebracht aan Borgloon en de
omgeving en hebben we een boeiende rondleiding gekre-
gen van cultuurcoordinator Renaat Roeykens. De twee
aspecten die ons zijn bijgebleven en ons gestuurd hebben
zijn enerzijds het indrukwekkende landschap (wanneer
men naar Borgloon komt met de auto rijdt je geleidelijk
een glooiend landschap binnen waar indrukwekkende
vergezichten worden afgewisseld met gesloten perspec-
tieven, afhankelijk van je positie op een heuvelrug of in
een dal) en anderzijds de geschiedenis van de plek die heel
sterk voelbaar is in het middeleeuwse stratenpatroon, de
verstedelijkingsstructuur en de architectuur, waaronder
de vele kerken, die tonen hoe deze samenleving vroeger
was gestructureerd. Nu hun functie als religieuze-sociale
ontmoetingsplaats mee geérodeerd is met de kerk en het
geloof, blijft in zekere zin enkel hun betekenis als herken-
ningspunt en baken in het landschap over. Als (historisch)
object spelen deze kerken vooral nog een belangrijk rol in
de identiteit van de dorpsgemeenschappen. De kerk van
Kuttekoven is anders dan die van Bommershoven, anders
dan die van Grootloon, anders dan die van Haren etc.




10 m hoog

Vanbinnen wordt de installatie uitgehold volgens de con-
touren van de binnenruimte. Dit heeft niet alleen het voor-

PROJECTVOORSTEL
deel dat er veel materiaal bespaard wordt. Er ontstaat een

We stellen voor een constructie te maken die wordt opge-
bouwd uit een stapeling van fijne horizontale platen, ge-
dragen door een lichte structuur. De stapeling van platen
soort van dubbele silhouet waarbij de buitenste contour
en de holte binnenin met elkaar interfereren. Het betekent
ook dat men het werk kan binnengaan (deze kerk is niet

definiéren een bepaalde vorm of silhouette.
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Dit principe, waarmee Gijs Van Vaerenbergh in vroeger
onderzoek reeds experimenteerde, doet een merkwaardig ~ gesloten voor publiek!). Hier keert de perceptie helemaal
visueel effect ontstaan, bepaald door de wetten van het om. Van binnenuit wordt het een kijkdoos die onze blik op
perspectief. Afhankelijk van de positie van de kijker, is het het landschap tekent.
nu op een heuvelrug, in het dal of op een helling, veraf of
dichtbij, steeds lijkt er een deel van de installatie te ver- Het resultaat is een sculptuur of installatie die niet als een
dwijnen. Dit komt omdat men op ooghoogte steeds door  statisch object in het landschap staat, maar in interactie er
de installatie kan kijken. Dit betekent dat de perceptie van ~ mee gaat. Op een meer metafysisch niveau kan men stellen
de installatie ook verandert als men zich beweegt, zijhet ~ dat het werk symbool staat voor het oplossen van de kerk
in de maatschappij. In alle geval radicaliseert dit project de
hedendaagse functie van de kerkgebouwen als autonoom
object en herkenningspunt in het landschap, ontdaan van

te voet, per fiets of in de auto.

Op basis van deze logica kan eender welke vorm gesug-
gereerd (of gedeconstrueerd) worden. Om de installatie
op een zeer directe manier te verankeren in de plek en de
leefwereld van de bewoners, hebben we er voor gekozen
de contour van een kerk te reconstrueren. Er ontstaat een
soort archetypisch beeld, dat herkenbaar is voor iedereen,
waardoor een breed publiek gemakkelijk(er) een ingang
in het werk kan vinden. In onze tekeningen hebben we
ons gebaseerd op een geschaalde versie van de kerk van
staalplaat 8mm

zijn religieuze en sociale betekenis.

Kuttekoven.

horizonlijn







INPLANTING
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UITVOERING

We zien de installatie uitgevoerd in staal. In deze fase heb-
ben we contacten gehad met de staalbouwfirma Cravero
(http://www.cravero.eu/), die veel ervaring heeft met het
maken van bijzondere constructies in staal (zij hebben o.a.
de Gotische torens gemaakt van Wim Delvoye). Zij zijn
geinteresseerd deze installatie mee uit te voeren en ze heb-
ben hun advies gegeven voor planning en raming van dit
dossier. Om op de prijs te besparen kan als alternatief ook
onderzocht worden of er via sponsoring met een plaatse-
lijke firma kan gewerkt worden.

Belangrijk voordeel van staal is dat het in atelier kan op
maat gesneden en voorbereid worden. Dan kan het naar de
site getransporteerd worden waar het gelast of gebout kan
worden. Het voordeel van staal is dat het relatief makkelijk
gedemonteerd kan worden en gerecupereerd (bijvoorbeeld
in de stroopfabriek) of eventueel kan verkocht worden aan
een schrootprijs.

Voor de stabiliteit kan worden samengewerkt met het
Brusselse Ingenieursbureau Ney & partners. Wij hebben
reeds enkele positieve samenwerkingen met hun achter de
rug . Zij hebben ons ook advies verleend voor dit dossier.




RAMING

De raming is gestructureerd volgens drie blokken:

1) de verdere uitwerking van het ontwerp door Gijs Van
Vaerenbergh;

2) Het ereloon van de ingenieur;

3) De productie.

Deze raming gaat er vanuit dat wij de uitwerking intens
opvolgen om de kwaliteit van het eindresultaat te garande-
ren. Een prijs werd gegeven op basis van het aantal werk-
dagen waarbij een dagprijs van 320 euro werd gerekend.
Het ereloon is een realistische schatting gedaan door het
ingenieursbureau zelf.

Voor de prijs van de productie werd gerekend aan een
staal prijs van 3 euro de kilo, een aanvaardbare staalprijs,
bevestigd door de ingenieur. Belangrijke opmerking is
dat voorlopig wordt uitgegaan van gewoon staal omdat
het een tijdelijke installatie is. Voor een installatie van een
langere duur dan 5 jaar moet eventueel gewerkt worden
met Cortens staal, dat een betere weerstand biedt tegen
weersomstandigheden.

De prijs van de productie hangt uiteraard sterk af van de
geometrie die op basis van verder overleg uiteraard kan
evolueren (hoe groter de installatie, hoe duurder).

Eerste aanzet van budget 20-1-2011 UITGAVEN
Onderwerp eenheid| Eenheidsprijs Hoeveelheid prijs subtotaal To@
1. Uitwerken ontwerp / Gijs Van Vaerenbergh 8.340
1.1 Uitwerken conceptschets dagen 320 5 1.600
1.2 Overleg aannemers dagen 320 4 1.280
Aannemers en producenten
Verlichting
1.3 Codrdinatie dagen 320 9 2.880
- Ingenieur 3
-733 4
- Lokale betrokkenen 1
- Verlichting (Schreder) 1
1.4 Optimaliseren ontwerp op basis van overleg dagen 320 3 960
1.5 Uitvoeringsontwerp dagen 320 5 1.620
Plannen
Bestek en meetstaat
Vergelijken prijzen aannemers
2. Ereloon Ney & partners (Ingenieur stabiliteit) 5000
Indicatieve raming op basis van de compelxiteit fft fft 5000
3. Productie 121.298
3.1 Maquette fft fft 1500
Studiemaquette ter verificatie en ter ondersteuning
van de communicatie met de verschillende partners
3.1 Bouw installatie (Bedrijf Cravero) 115.958
Funderingen gewapend beton m3 400 6,4 2560
Staalplaat kg 3 27292 81.876
Kolommen kg 3 5000 15.000
Transport staal fft fft 5000
Afbraak fft fft pro memorie (kan vermoedelijk gecompenseerd worden dr schrootprijs)
Verlichting (ism Schreder) fft fft 6000
Onvoorzien 5% 5.522
3.2 Coordinatie
Werfcontrole Gijs Van Vaerenbergh dagen 320 12 3840

TOTAAL EXCL BTW
BTW 21%
TOTAAL INCL BTW

134.638
28.274
162.912




PLANNING

Onderstaande planning gaat uit van het meest optimis-
tische scenario en geeft dus de kortst mogelijke termijn
waarbinnen de installatie kan gerealiseerd worden op basis
van de informatie die we nu hebben.

2011

2Ijan Indiening conceptschets

1feb - 14 feb Uitwerking conceptschets en codrdinatie
projectpartners

15feb-1maa  Overlegaannemers en coordinatie
projectpartners

1maa-14maa Optimaliseren ontwerp
Opmaak uitvoeringsdossier
Bestellen staal

15 maa-31maa Voorbereiding bouwplaats
Plaatsen funderingen

1apr- 15 apr Voorbereiding staal in atelier

1s5apr-1mei  Levering staal op bouwplaats
Montage staalstructuur
Plaatsing verlichting

2 mei Opening



VARIANT 1

De eerste alternatieve piste die werd onderzocht, speelt
met de vorm van de silhouet. Hier wordt gewerkt met

een abstracte, maar universele vorm van de bolvormige
sfeer. Dit werkt op een totaal andere manier als de silhouet
van de kerk. Omdat de vorm niet verwijst naar iets in het
bestaande landschap en door zijn platonische eenvoud,
wordt dit een vreemd element in het landschap dat moei-
lijk te plaatsen is en daardoor ook vele emoties en asso-
ciaties oproept. Bovendien heeft het object geen schaal,
waardoor een bevreemdende en facinerende relatie met
het landschap wordt aangegaan. Ook hier speelt het op-
tisch principe dat de figuur zichzelf perspectivisch ‘opent’
ter hoogte van de horizonlijn.




PRINCIPE

Het visueel spel van de stapeling in het landschap is te
danken aan het perspectief. Onderaan de sfeer zien we de
bovenzijde van de platen. Bovenaan de sfeer zien we de
onderzijde van de platen. Elke zijde kan een andere kleur
of afwerking hebben (bv al dan niet afgewerkt zodat roest-
vorming langzaam in werking treedt). Gezien de hoge den-

siteit zien we dus langzaam van ‘bovenop’ naar ‘onderuit’.
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Subfiguur 2
bovenzijde platen
zichtbaar

De plaats waar deze overgang zich het hardst manifesteert

is ter hoogte van de horizonlijn. De horizonlijn, een duide-
lijke aftekening tussen lucht en land, loopt dus steeds door-
heen de figuur. Omdat deze lijn zich verplaatst afhankelijk
van de positie (afstand en hoogte ) van de toeschouwer in
het landschap, is de perceptie van de sfeer altijd verschil-

lend en uniek.

I0




VARIANT 2

De tweede variant werkt ook met de silhouet van de kerk,
maar reconstrueert deze door middel van de vakwerk-
structuren die ook gebruikt in de typische electriciteitspa-
len die men hier ook in het landschap ziet. Hier kan met
eenzelfde budget een veel grotere installatie gebouwd wor-
den. De taal en layourt van de vlakken verwijst ook naar
(computer)models. Een model (maquette) als een ruimte-
lijke herinterpretatie van een nog te ontwerpen of reeds
gerealiseerd gebouw is op zichzelf een nieuw ontwerp.
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www.gijsvanvaerenbergh.com

Brouwerijstraat 40
1050 Brussel

Arnout Van Vaerenbergh
arnout@gijsvanvaerenbergh.com
+32 4797580 86

Pieterjan Gijs
pieterjan@gijsvanvaerenbergh.com
+32 485837831
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